

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018年4月	月15日	=	四	五.	六	2018年
20	tenants模块迁移	2 个工作日	2018年4月26日	2018年4月27日	19	文豪	H			H	<u> </u>	/ \	H
21	cloud模块迁移	2 个工作日	2018年4月23日	2018年4月24日	10	房嘉泰							
22	sso模块迁移	1 个工作日?	2018年4月25日	2018年4月25日	21	房嘉泰							
23	oms模块迁移	2 个工作日	2018年4月23日	2018年4月24日	12	刘超贝							
24	member模块迁移	2 个工作日	2018年4月25日	2018年4月26日	23	刘超贝							
25	srm模块迁移	3 个工作日	2018年4月23日	2018年4月25日	15	龚璐							
26	sync模块迁移	2 个工作日	2018年4月26日	2018年4月27日	25	龚璐							
27	wms模块迁移	1 个工作日?	2018年4月27日	2018年4月27日	24	刘超贝							
28	workflow模块迁移	2 个工作日	2018年4月26日	2018年4月27日	22	房嘉泰							
29	去Shiro认证框架,采用	5 个工作日?	2018年4月23日	2018年4月27日	17	杨琴							
30	spring集成0auth2 Activiti接口封装	5 个工作日	2018年4月28日	2018年5月3日	29	杨琴							
31	工作流和业务数据库分离	3 个工作日	2018年5月4日	2018年5月8日	30	杨琴							
32	配置信息抽取和读取类的封装	支 1 个工作日?	2018年4月26日	2018年4月26日	22	房嘉泰							
33 🏺	FastDFS接口封装	2 个工作日	2018年4月27日	2018年4月28日	32	房嘉泰							
34	witc-root优化	1 个工作日?	2018年4月23日	2018年4月23日	16	王强							
35	witc-core优化	2 个工作日	2018年4月24日	2018年4月25日	34	王强							
36	Redis接口封装	1 个工作日?	2018年4月26日	2018年4月26日	35	王强							
37	RibbitMQ接口封装	1 个工作日?	2018年4月27日	2018年4月27日	36	王强							
38	任务调度接口封装	4 个工作日	2018年4月28日	2018年5月2日	37	王强							
项目: 软f 日期: 201	8年4月24日 摘要	}		か任务 ————		仅工期 手动摘要总成 ◆ 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务		外部里程碑 进度 期限	û				
	I			第 2 〕	 页								

		开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018年4月	_	-	三	四	五	六	2018 日
Kafka	1 个工作日?	2018年5月3日	2018年5月3日	38		H H				<u> </u>	<u> </u>		
Hadoop, Hbase	1 个工作日?	2018年5月4日	2018年5月4日	39									
ElasticSearch	1 个工作日?	2018年5月7日	2018年5月7日	40									
ELK	3 个工作日	2018年5月8日	2018年5月10日	41	王强,杨香泉,王琴								
Zibbix安装及使用	1 个工作日?	2018年5月11日	2018年5月11日	42	杨香泉								
优化依赖包	9 个工作日?	2018年4月27日	2018年5月8日										
oms模块优化	1 个工作日?	2018年4月27日	2018年4月27日	24	刘超贝								
member模块优化	1 个工作日?	2018年4月28日	2018年4月28日	45	刘超贝								
framework模块优化	1 个工作日?	2018年5月2日	2018年5月2日	46	刘超贝								
workflow模块优化	1 个工作日?	2018年5月3日	2018年5月3日	47	刘超贝								
tenants模块优化	1 个工作日?	2018年5月4日	2018年5月4日	48	刘超贝								
wms模块优化	1 个工作日?	2018年5月7日	2018年5月7日	49	刘超贝								
base模块优化	1 个工作日?	2018年5月2日	2018年5月2日	33	房嘉泰								
cloud模块优化	1 个工作日?	2018年5月3日	2018年5月3日	51	房嘉泰								
common模块优化	1 个工作日?	2018年5月4日	2018年5月4日	52	房嘉泰								
srm模块优化	1 个工作日?	2018年5月7日	2018年5月7日	53	房嘉泰								
sync模块优化	1 个工作日?	2018年5月8日	2018年5月8日	54	房嘉泰								
前后端分离改造	6 个工作日	2018年5月8日	2018年5月15日										
base模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月9日	2018年5月9日	55	房嘉泰,龚璐								
文件开发 D18年4月24日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要 外部任务	非活动 非活动 ********************************	か任务		仅工期 手动摘要总成 ◆ 手动摘要 ◆ 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	•	外部里进度 期限	 程碑	Ŷ				
	Hadoop、Hbase ElasticSearch ELK Zibbix安装及使用 优化依赖包 oms模块优化 member模块优化 framework模块优化 workflow模块优化 tenants模块优化 tenants模块优化 cloud模块优化 common模块优化 srm模块优化 sync模块优化 sync模块优化 base模块前后端分离改造 base模块前后端分离	Hadoop、Hbase	Hadoop、Hbase	Hadoop、Hbase 1 个工作日? 2018年5月4日 ElasticSearch 1 个工作日? 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月1日 2018年5月3日 2018年5月3日 2018年4月27日 2018年4月28日 2018年4月28日 2018年5月2日 2018年5月2日 2018年5月3日 2018年5月3日 2018年5月3日 2018年5月4日 2018年5月4日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月7日 2018年5月1日 2018年5月1日	Hadoop、Hbase	Hadoop, Hbase	Hadoop, Hbase	Budoop, Base 1 个工作日? 2018年5月4日 2018年5月7日 2018年5月7日 40	Hadoop, ilbase	Hadoop, Ibase	Hadoop, ilbase	Hadoop, Hhase	Badoop: Blose

示识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2018年	4月15日			1		20
	U	1 1444454111	1 4 7 16 17	0010850100	0010850100		户 幸士 · 按7%	Н		 三	四	五.	六	\perp
58		cloud模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月10日	2018年5月10日	57	房嘉泰,龚璐							
59		srm模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月11日	2018年5月11日	58	房嘉泰,龚璐							
0		oms模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月14日	2018年5月14日	59	房嘉泰,龚璐							
51		wms模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月15日	2018年5月15日	60	房嘉泰,龚璐							
52		framework模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月8日	2018年5月8日	50	刘超贝,文豪							
53		workflow模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月9日	2018年5月9日	62	刘超贝,文豪							
64		tenants模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月10日	2018年5月10日	63	刘超贝,文豪							
35		member模块前后端分离	1 个工作日	2018年5月11日	2018年5月11日	64	刘超贝,文豪							
66		前端框架学习任务	8 个工作日	2018年4月16日	2018年4月25日									H
57	iii	Vue框架研究	5 个工作日	2018年4月16日	2018年4月20日		朱衡						朱衡	
88	•	React框架研究	5 个工作日	2018年4月19日	2018年4月25日		朱衡							
69		nodejs框架研究	5 个工作日	2018年4月16日	2018年4月20日		张健						张健	
70	•	AngularJS研究	5 个工作日	2018年4月19日	2018年4月25日		张健							









